



← KEMBALI

Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

KODE MK	RUMPUN MK	SKS	SMT	TANGGAL PENYUSUNAN	REVISI
IF221124	Manajemen Proyek	3	Gasal	11 September 2025	0
NAMA MATA KULIAH	Manajemen Proyek				
Otorisasi	PENYUSUN RPS	KOORDINATOR MK		KOORDINATOR PROGDI	
	Afina Lina Nurlaili Angga Lisdiyanto Budi Nugroho Faisal Muttaqin	Afina Lina Nurlaili		Fetty Tri Anggraeny	

DESKRIPSI MATA KULIAH

CAPAIAN PEMBELAJARAN MAHASISWA (CP)	CPL-TF- 04	Pengetahuan - Memiliki kompetensi untuk menganalisis persoalan computing sistem cerdas yang kompleks untuk mengidentifikasi solusi pengelolaan proyek teknologi bidang informatika/ilmu komputer dengan mempertimbangkan wawasan perkembangan ilmu transdisiplin
	CPL-TF- 06	Ketrampilan Umum - Mampu menerapkan pemikiran ilmiah, mengambil keputusan secara tepat dalam menyelesaikan masalah, menegakkan integritas akademik dan profesi, serta mencegah plagiasi.
CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)	04.1	Mahasiswa mampu membuat project management plan untuk proyek IT melibatkan aspek scope, time, cost, quality, human resource, communication, risk.
	06.1	Mahasiswa mampu melaksanakan proyek dan mendokumentasikan serta mengkomunikasikan proyek dengan jelas dan sistematis.



DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH	Dalam mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat membuat rencana manajemen proyek dan menerapkan langkah-langkah manajemen proyek teknologi informasi secara menyeluruh dan benar.	
POKOK BAHASAN/BAHAN KAJIAN	Bahan kajian yang dipelajari mahasiswa pada mata kuliah ini antara lain: kerangka kerja manajemen proyek, definisi dan karakteristik proyek, area pengetahuan manajemen proyek, kebutuhan untuk manajemen proyek, pengenalan microsoft project, manajemen integrasi proyek, manajemen batasan proyek, manajemen waktu proyek, manajemen biaya proyek, manajemen kualitas proyek, manajemen sumber daya manusia, manajemen komunikasi, manajemen resiko proyek informatika, dan manajemen pengadaan proyek.	
PUSTAKA	TAMBAH PUSTAKA 1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide). Sixth Edition. Newtown Square : Project Management Institute, Inc. 2017 2. Project Management for IT-Related Projects. Roger Ireland, Brian West, Norman Smith and Bob Hugnes. 2nd Edition. 2012 3. Katty Schwalbe, ITPM (Information Technology Project Management) 9th, 2019, Cengage Learning, Inc 2019	
MEDIA PEMBELAJARAN	Perangkat Keras	Perangkat Lunak
	Laptop, LCD	ilmu2.upnjatim.ac.id
DOSEN PENGAMPU		
MATA KULIAH PRASYARAT	1. -	

+ MINGGU



Minggu ke (1)	CPMK (2)	Indikator Penilaian (3)	Bentuk Penilaian (4)	Daring (Online) (5)	Luring (Offline) (7)	Materi Pembelajaran (7)	Mingguan (8)
HAPUS 1	+ CPMK Mahasiswa mampu membuat project management plan untuk proyek IT melibatkan aspek scope, time, cost, quality, human resource, communication, risk. 04.1	+ INDIKATOR PENILAIAN 04.1.1 Benar dan sesuai menjelaskan membuat project management plan melibatkan aspek scope, time, cost, quality, human resource, communication, risk.		ilmu2.upnjatim.ac.id	Ceramah, Diskusi tanya jawab	Tujuan Pembelajaran Rencana Perkuliahan Definisi manajemen proyek IT Manfaat manajemen proyek + PUSTAKA CPMK Pustaka []	0
HAPUS 2	+ CPMK Mahasiswa mampu membuat project management plan untuk proyek IT melibatkan aspek scope, time, cost, quality, human resource, communication, risk. 04.1	+ INDIKATOR PENILAIAN 04.1.1 Benar dan sesuai menjelaskan membuat project management plan melibatkan aspek scope, time, cost, quality, human resource, communication, risk.		ilmu2.upnjatim.ac.id	Ceramah, Diskusi tanya jawab	Project Integration Management + PUSTAKA CPMK Pustaka []	0



Minggu ke (1)	CPMK (2)	Indikator Penilaian (3)	Bentuk Penilaian (4)	Daring (Online) (5)	Luring (Offline) (7)	Materi Pembelajaran (7)	Mingguan (8)
HAPUS 3	+ CPMK Mahasiswa mampu membuat project management plan untuk proyek IT melibatkan aspek scope, time, cost, quality, human resource, communication, risk. 04.1	+ INDIKATOR PENILAIAN 04.1.1 Benar dan sesuai menjelaskan membuat project management plan melibatkan aspek scope, time, cost, quality, human resource, communication, risk.		ilmu2.upnjatim.ac.id	Ceramah, Diskusi tanya jawab	Project Scope Management + PUSTAKA CPMK Pustaka []	0
HAPUS 4	+ CPMK Mahasiswa mampu membuat project management plan untuk proyek IT melibatkan aspek scope, time, cost, quality, human resource, communication, risk. 04.1	+ INDIKATOR PENILAIAN 04.1.1 Benar dan sesuai menjelaskan membuat project management plan melibatkan aspek scope, time, cost, quality, human resource, communication, risk.		ilmu2.upnjatim.ac.id	Ceramah, Diskusi tanya jawab	Project Time Management + PUSTAKA CPMK Pustaka []	0



Minggu ke (1)	CPMK (2)	Indikator Penilaian (3)	Bentuk Penilaian (4)	Daring (Online) (5)	Luring (Offline) (7)	Materi Pembelajaran (7)	Mingguan (8)
HAPUS 5	+ CPMK Mahasiswa mampu membuat project management plan untuk proyek IT melibatkan aspek scope, time, cost, quality, human resource, communication, risk. 04.1	+ INDIKATOR PENILAIAN 04.1.1 Benar dan sesuai menjelaskan membuat project management plan melibatkan aspek scope, time, cost, quality, human resource, communication, risk.		ilmu2.upnjatim.ac.id	Ceramah, Diskusi tanya jawab	Project Cost Management + PUSTAKA CPMK Pustaka []	0
HAPUS 6	+ CPMK Mahasiswa mampu membuat project management plan untuk proyek IT melibatkan aspek scope, time, cost, quality, human resource, communication, risk. 04.1	+ INDIKATOR PENILAIAN 04.1.1 Benar dan sesuai menjelaskan membuat project management plan melibatkan aspek scope, time, cost, quality, human resource, communication, risk.		ilmu2.upnjatim.ac.id	Ceramah, Diskusi tanya jawab	Project Human Resource Management + PUSTAKA CPMK Pustaka []	0



Minggu ke (1)	CPMK (2)	Indikator Penilaian (3)	Bentuk Penilaian (4)	Daring (Online) (5)	Luring (Offline) (7)	Materi Pembelajaran (7)	Mingguan (8)
HAPUS 7	+ CPMK Mahasiswa mampu membuat project management plan untuk proyek IT melibatkan aspek scope, time, cost, quality, human resource, communication, risk. 04.1	+ INDIKATOR PENILAIAN 04.1.1 Benar dan sesuai menjelaskan membuat project management plan melibatkan aspek scope, time, cost, quality, human resource, communication, risk.		ilmu2.upnjatim.ac.id	Ceramah, Diskusi tanya jawab	Project Quality Management + PUSTAKA CPMK Pustaka []	0
8	+ CPMK Mahasiswa mampu membuat project management plan untuk proyek IT melibatkan aspek scope, time, cost, quality, human resource, communication, risk. 04.1	+ INDIKATOR PENILAIAN 04.1.1 Benar dan sesuai menjelaskan membuat project management plan melibatkan aspek scope, time, cost, quality, human resource, communication, risk.	Tugas Kelompok : Presentasi Project Plan Management	-	Luring	Presentasi Progres Final Project + PUSTAKA CPMK Pustaka []	50



Minggu ke (1)	CPMK (2)	Indikator Penilaian (3)	Bentuk Penilaian (4)	Daring (Online) (5)	Luring (Offline) (7)	Materi Pembelajaran (7)	Mingguan (8)
HAPUS 9	+ CPMK Mahasiswa mampu melaksanakan proyek dan mendokumentasikan serta mengkomunikasikan proyek dengan jelas dan sistematis. 06.1	+ INDIKATOR PENILAIAN Benar dan sesuai dalam melaksanakan proyek dan mendokumentasikan serta mengkomunikasikan proyek dengan jelas dan sistematis 06.1.1		ilmu2.upnjatim.ac.id	Ceramah, Diskusi tanya jawab.	Presentasi Progres Final Project 1 + PUSTAKA CPMK Pustaka []	0
HAPUS 10	+ CPMK Mahasiswa mampu melaksanakan proyek dan mendokumentasikan serta mengkomunikasikan proyek dengan jelas dan sistematis. 06.1	+ INDIKATOR PENILAIAN Benar dan sesuai dalam melaksanakan proyek dan mendokumentasikan serta mengkomunikasikan proyek dengan jelas dan sistematis 06.1.1		ilmu2.upnjatim.ac.id	Presentasi Mahasiswa	Presentasi Progres Final Project 2 + PUSTAKA CPMK Pustaka []	0
HAPUS 11	+ CPMK Mahasiswa mampu melaksanakan proyek dan mendokumentasikan	+ INDIKATOR PENILAIAN 06.1.1 Benar dan sesuai dalam melaksanakan proyek dan mendokumentasikan		ilmu2.upnjatim.ac.id	Presentasi Mahasiswa	Presentasi Progres Final Project 3 + PUSTAKA CPMK Pustaka	0



Minggu ke (1)	CPMK (2)	Indikator Penilaian (3)	Bentuk Penilaian (4)	Daring (Online) (5)	Luring (Offline) (7)	Materi Pembelajaran (7)	Mingguan (8)
	serta mengkomunikasikan proyek dengan jelas dan sistematis. 06.1 	serta mengkomunikasikan proyek dengan jelas dan sistematis				[]	
HAPUS 12	CPMK Mahasiswa mampu melaksanakan proyek dan mendokumentasikan serta mengkomunikasikan proyek dengan jelas dan sistematis. 06.1 	INDIKATOR PENILAIAN Benar dan sesuai dalam melaksanakan proyek dan mendokumentasikan serta mengkomunikasikan proyek dengan jelas dan sistematis 06.1.1		ilmu2.upnjatim.ac.id 	Presentasi Mahasiswa 	Presentasi Progres Final Project 4 PUSTAKA CPMK Pustaka []	0
HAPUS 13	CPMK Mahasiswa mampu melaksanakan proyek dan mendokumentasikan serta mengkomunikasikan proyek dengan jelas dan sistematis. 06.1 	INDIKATOR PENILAIAN Benar dan sesuai dalam melaksanakan proyek dan mendokumentasikan serta mengkomunikasikan proyek dengan jelas dan sistematis 06.1.1		ilmu2.upnjatim.ac.id 	Ceramah, Diskusi tanya jawab 	Presentasi Progres Final Project 5 PUSTAKA CPMK Pustaka []	0



Minggu ke (1)	CPMK (2)	Indikator Penilaian (3)	Bentuk Penilaian (4)	Daring (Online) (5)	Luring (Offline) (7)	Materi Pembelajaran (7)	Mingguan (8)
HAPUS 14	+ CPMK Mahasiswa mampu melaksanakan proyek dan mendokumentasikan serta mengkomunikasikan proyek dengan jelas dan sistematis. 06.1	+ INDIKATOR PENILAIAN Benar dan sesuai dalam melaksanakan proyek dan mendokumentasikan serta mengkomunikasikan proyek dengan jelas dan sistematis 06.1.1		ilmu2.upnjatim.ac.id	Ceramah, Diskusi tanya jawab	Presentasi Progres Final Project 6 + PUSTAKA CPMK Pustaka []	0
HAPUS 15	+ CPMK Mahasiswa mampu melaksanakan proyek dan mendokumentasikan serta mengkomunikasikan proyek dengan jelas dan sistematis. 06.1	+ INDIKATOR PENILAIAN Benar dan sesuai dalam melaksanakan proyek dan mendokumentasikan serta mengkomunikasikan proyek dengan jelas dan sistematis 06.1.1		ilmu2.upnjatim.ac.id	Ceramah, Diskusi tanya jawab	Presentasi Progres Final Project 7 + PUSTAKA CPMK Pustaka []	0



Minggu ke (1)	CPMK (2)	Indikator Penilaian (3)	Bentuk Penilaian (4)	Daring (Online) (5)	Luring (Offline) (7)	Materi Pembelajaran (7)	Mingguan (8)
16	+ CPMK Mahasiswa mampu melaksanakan proyek dan mendokumentasikan serta mengkomunikasikan proyek dengan jelas dan sistematis. 06.1	+ INDIKATOR PENILAIAN 06.1.1 Benar dan sesuai dalam melaksanakan proyek dan mendokumentasikan serta mengkomunikasikan proyek dengan jelas dan sistematis	Final Project : Presentasi Final Project	- 	Luring 	Presentasi Final Project + PUSTAKA CPMK Pustaka []	50